

**РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»**
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Юридический адрес: 119034, г. Москва, Малый Левшинский переулок, дом 7, строение 3
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Пятницкая улица, дом 31, строение 2
Телефон: (495) 780-30-10, 780-30-12, 780-30-14, <http://www.mosyabloko.ru/>

№ /М-

*Прокурору города Москвы
В. В. Чурикову*

*109992 Москва, пл. Крестьянская
Застава, д. 1*

***О нарушении
законодательства РФ при
проведении ремонта
Центрального дома
предпринимателей***

Уважаемый Владимир Викторович!

При проведении капитального ремонта здания Центрального дома предпринимателя по адресу: ул. Покровка, д.47/24, стр.1 (далее - ЦДП) Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Малый бизнес Москвы» (далее – ГБУ «МБМ»), допущен ряд нарушений законодательства РФ, а именно, нарушены сроки исполнения контракта № 0373200598714000035 (далее - контракт), не опубликованы отчёты о ходе исполнения контракта, заявленные работы не соответствуют фактически выполняемым, что может указывать на коррупцию. Требуется проведение прокурорской проверки ввиду следующих обстоятельств.

17 июля 2014 г. ГБУ «МБМ» опубликовало извещение о проведении закупки № 0173200001414001039 «Открытый конкурс на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания ЦДП» (далее - конкурс). В рамках конкурса подана единственная заявка от ООО СК «Защита Строительных Конструкций» (далее – ООО «ЗСК») с процентом снижения начальной (максимальной) цены - 3,2 %.

12 сентября 2014 г. директором ГБУ «МБМ» Богза А.В. и директором ООО «ЗСК» Надеждиным Е.О. был подписан указанный контракт, согласно которому ООО «ЗСК» обязуется провести капитальный ремонт здания Центрального дома предпринимателя на сумму 156390401,38 руб. В соответствии с а. 2 раздела «Сроки выполнения работ», срок выполнения работ по контракту составляет 103 дня. Согласно графику выполнения работ, подписание акта приема-сдачи выполненных работ должно состояться не позднее 22 декабря 2014 г.

Отмечу, что ООО «ЗСК» зарегистрировано по массовому адресу (свыше 124 фирм), у данного лица имеются неоплаченные долги на сумму 1 273 403.57, кредитор ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027, ОГРН 1027800000140) уведомляет о намерении обратиться в суд с иском о признании ООО «ЗСК» банкротом.

По имеющейся информации, приёмка запланированных работ на 6 апреля 2016 г. не завершена. В нарушение контракта вместо капитального ремонта (ремонт системы водоснабжения, канализации, отопления и др.) был проведен косметический ремонт здания, который не был заявлен в плане-графике выполнения работ. Срок действия контракта завершён 31 декабря 2014 г., однако заказчик ГБУ «МБМ» не опубликовал отчет о выполнении работ. При этом денежные средства за выполнение капитального ремонта из бюджета были перечислены в полном объеме.

Приведённые факты свидетельствуют о нарушении ч. 7, п. 1, 3 ч. 9 ст. 94 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее - N 44-ФЗ), а также содержат признаки коррупции в связи с низкой конкуренцией на торгах, невыполнением условий контракта о предмете, соответствующим уменьшением объёмов и стоимости работ. Отказ заказчика ГБУ «МБМ» от предъявления претензий подрядчику ООО «ЗСК» также вызывает подозрения. По предварительным оценкам, исходя из фактически выполненных работ, на ремонт потрачено не более 80

миллионов рублей. Сумма растраты бюджета может составлять около 76 миллионов рублей.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», прошу:

1. Провести прокурорскую проверку по указанным фактам.
2. Внести ГБУ «МБМ» представление об устранении нарушений законодательства РФ.
3. Проверить обстоятельства данного дела на наличие признаков коррупции.

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2.

**С уважением,
Председатель регионального отделения**

С. С. Митрохин

Исп. А. В. Чумаков (+7(495)780-30-10, доб. 330)